

Шалма А.Н.

Проект

УТВЕРЖДАЮ
Президент Межгосударственного
бюро по охране промышленной
собственности

В.И. Блинныеков

" 12 " октября 1994г.

ПРОГРАММА
работ Межгосударственного бюро по охране промышленной собственности
по реализации решений 4-го заседания Межгосударственного совета
по вопросам охраны промышленной собственности
(Протокол от 15-16 сентября 1994г.)

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения | Исполнители | Форма завершения работы | Примечание |
|-------|--------------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

I. Подготовительная работа по вступлению Евразийской патентной конвенции в действие.

- 1.1. Работа с комиссиями Государственной Думы Федерального собрания по подготовке к ратификации Евразийской патентной конвенции.
 С даты получения Государственной Думой ЕАПК от депозитария
 Блинныеков Григорьев Еременко Шабанов
 Оперативная подготовка неформальных для Государственной Думы материалов, связанных с подготовкой ратификации ЕАПК
- 1.2. Работа с Правительством РФ по вопросу о назначении полномочных представителей РФ в Административный совет ЕАПО
 с даты ратификации Гос. Думой ЕАПК
 Блинныеков Григорьев
 Подготовка проекта постановления Правительства РФ

5-12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|---|---|--|--|---|
| 1.3. | Взаимодействие с Исполнительным секретариатом СНГ по вопросу выполнения Перспективного плана интеграционного развития СНГ в части ратификации ЕАПК заинтересованными государствами СНГ и назначения ими полномочных представителей в Административный совет ЕАПО. | с даты рассылки депозитарием ЕАПК в Государства, правительства которых подписали Конвенцию 9.09.94. | Блинников Григорьев | Рабочие контакты с ответственными работниками исполнителя СНГ секретариата СНГ | Выполнение функций Секретариата МГС |
| 1.4. | Разработка структуры, штатного расписания ЕАПВ и предложений по квоте Президента ЕАПВ для набора специалистов в ведомство (начало февраля) - ? | ноябрь 1994г. | Блинников Григорьев Качанов Шилина | Материалы для направления членам Межгосударственного совета (далее МГС) | Вопрос рассматривается на V заседании МГС |
| 1.5. | Подготовка проекта обращения МГС в Административный совет ЕАПО с просьбой о трудоустройстве в ЕАПВ специалистов, активно принимающих участие в работах по ЕАПК. | к первому заседанию Административного совета. | Блинников Григорьев | Текст обращения с указанием специалистов | |
| 1.6. | Подготовка перечня документов, связанных с созданием ЕАПО, определение их приоритетности и проблемных вопросов. <i>Обращение к членам МГС - для изучения.</i> | декабрь 1994г. | Шабанов Еременко Киреева Качанов Мазнев Шилина | Материалы для направления членам МГС | Вопрос рассматривается на V заседании МГС |
| 1.7. | Проработка вопроса о размещении ЕАПВ | декабрь 1994г. | Григорьев Шабанов Качанов | Предложения для направления членам МГС | Вопрос рассматривается на V заседании МГС |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|--|----------------|---|--|---|
| а) | предварительные предложения | октябрь 1994г. | " _____" | Результаты выполнения п.9 решения Коллегии от 17.06.94. | Совместно с Управлением социального развития |
| 1.8. | Подготовка предложений по проекту программы помощи ВОИС и ЕПВ Евразийской патентной организации и национальным патентным ведомствам стран СНГ. | декабрь 1994г. | Григорьев Шабанов | На основе предложений полномочных представителей МПС по проекту программы помощи | Проект программы помощи развитию полномочным представителям 23.09.94 |
| 1.9. | Проработка замечаний и предложений по предварительным проектам нормативных актов по применению Евразийской патентной конвенции | декабрь 1994г. | Шабанов Еременко Качанов Киреева Шилина | Предложения Секретариата по заседаниям для представления на заседании МПС | Предварительные проекты нормативных актов направлены полномочным представителям 23.09.94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| <p>а) предварительная проработка с Роспатентом проекта Положения о патентных пошлинах</p> | <p>октябрь 1994г.</p> | <p>Еременко Качанов</p> | <p>Результаты выполнения п.3 решения Коллегии ВНИИГПЭ, от 17.06.94г.</p> | <p>Совместно с ВНИИГПЭ, Правовым управлением и Финансовым управлением</p> | |
| <p>1.10. Направление проекта Патентной инструкции в МБ ВОИС и проработка с представителями МБ ВОИС</p> | <p>ноябрь - декабрь 1994г.</p> | <p>Блинников Григорьев</p> | <p>Проект Патентной В инструкции для ветствии представления на с догоровенностью с Генеральным директором ВОИС</p> | | |
| <p>1.11. Разработка проекта Регламента прохождения евразийских заявок в ЕАПВ с проведением поиска по этим заявкам во ВНИИГПЭ (с оценкой стоимости поиска).</p> | <p>октябрь 1994г.</p> | <p>Мазнев</p> | <p>Результаты выполнения п.4 решения Коллегии ВНИИГПЭ от 17.06.94г.</p> | | |
| <p>1.12. Подготовка состава сведений официальных изданий ЕАПВ и условий их выпуска предприятиями Роспатента.</p> | <p>октябрь 1994г.</p> | <p>Киреева Шилина</p> | <p>Результаты выполнения п.5 решения Коллегии ВНИИГПЭ от 17.06.94г.</p> | <p>Совместно с управлением информации и ВНИИПИ</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---|--|--------------------------------|---|---|
| 1.13. | Подготовка проекта соглашения между ЕАПО и Роспатентом по проведению поиска по евразийским заявкам и выпуску евразийских официальных изданий. | ноябрь 1994г. | Еременко Мазнев | Результаты выполнения п.6 решения Коллегии от 17.06.94г. на основе документов, разработанных по п.п. 1.10 1.11 и 1.12. | Совместно с Управлением Коллегии от 17.06.94г. на основе документов, разработанных по п.п. 1.10 1.11 и 1.12. |
| 1.14. | Разработка предложений по смете расходов на содержание ЕАПВ в первый год его функционирования и проработка с Минфином России этих предложений, а также размеров и условий авансирования из средств федерального бюджета для покрытия этих расходов. | в установленные для Минфина РФ сроки подготовки проекта федерального бюджета | Григорьев Шабанов Шилина | Результаты выполнения п.7, абз.1 решения Коллегии от 17.06.94г.; поручения Правительства РФ от 3.02.94г. №У-П40-02952, п.2 | Предложения, смета расходов для авансирования от Минфина РФ 15.08.94 Проработка их с Минфином должна осуществляться совместно с Финансовым управлением |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---|----------------|---|---|---|
| | а) подготовка проекта Соглашения ЕАПО с Правительством РФ о размерах авансов и условиях, на которых они предоставляются и возвращаются | декабрь 1994г. | Шабанов Шилина | Результаты выполнения п.7, абз.2 решения Коллегии от 17.06.94г. вы- п.7, решения от 17.06.94г. | Совмест- но с Фи- нансовым управлением |
| 1.15. | Разработка проекта штаб-квартире между ЕАПО и Правительством РФ. | октябрь 1994г. | Еременко Маэнев | Результаты выполнения п.10 решения Коллегии от 17.06.94г. вы- п.10 с Правовым управлением | Совмест- но с Правовым управлением |
| 1.16. | Проработка с заинтересованными министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти РФ проекта Соглашения о штаб-квартире между ЕАПО и Правительством РФ. | декабрь 1994г. | Григорьев Еременко Шабанов при необ- ходимости др. сот- рудники управления | Представление в Правительство РФ согласованного уста- новленного порядка проекта от 3.02.94 №УЧ-П40-02952 п.1 | Пору- чение Пра- витель- ства РФ от 3.02.94 №УЧ-П40-02952 п.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|

II. Работа по другим вопросам
Межгосударственного совета

- | | | | | | |
|------|---|---|--|--|--------------------------------------|
| 2.1. | Обеспечение представления Секретариату МГС отчетов рабочих групп о результатах своей деятельности по реализации утвержденных МГС программ и план-графиков. | 1994-1995г.г. Мазнев в соответствии Качанов со сроками Шилина план-графики (учет) | | Подготовка пресс-релизов для публикации в официальных изданиях патентных ведомств | п.3 Протокола 4-го заседания МГС |
| 2.2. | Отбор и направление патентным ведомствам госу-дств-участников Соглашения от 12.03.93г. вновь принятых в Российской Федерации нормативно-методических документов в области промышленной собственности, представляющих для них интерес. | постоянно | Еременко Киреева | Направление документов | п.3 Протокола 4-го заседания МГС |
| 2.3. | Обеспечение получения Межгосударственным бюро из патентных ведомств участников Соглашения от 12.03.93г. вновь принятых нормативно-методических документов в области промышленной собственности. | постоянно | Качанов Мазнев Киреева Аксенова (учет) | Передача документов в РГПБ и ее филиал, подготовка информации для СМИ, обновление данных в типовых формах о состоянии нормативных актов в государствах СНГ | п.3 Протокола 4-го заседания МГС |
| 2.4. | Обеспечение формирования постоянной рабочей группы по урегулированию вопросов о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области промышленной собственности. | октябрь 1994г. | Мазнев Качанов Киреева | Поименный состав Рабочей группы | п.6 "а" Протокола 4-го заседания МГС |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|--|----------------|---|---|---|
| 2.5. | <p>Обеспечение представления рабочей группой (п.2.4) проектов документов: - дополнения к Соглашению о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов; - проекта Соглашения о порядке сохранения и рассекречивания сведений о секретных изобретениях, на которые выданы АС СССР или поданы заявки на их выдачу.</p> | декабрь 1994г. | Мазнев Шилина (учет) | <p>Направление проектов документов полномочным представителям МГС</p> | <p>Вопрос рассматривается на V заседании МГС. П.6 "6" Протокола 4-го заседания МГС</p> |
| 2.6. | <p>Организация работы по внесению дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и лидеров ВОВ ...</p> | IV кв. 1994г. | Еременко Мазнев | <p>Осуществление по Письму согласованию с Исполнительным секретариатом СНГ действий по внесению дополнений в Соглашение о взаимном признании...</p> | <p>Письмо-обоснование направлено полностью пополни- тельному секретариату 20.09.94 п.4 Протокола 4-го заседания МГС</p> |
| 2.7. | <p>Работа по обеспечению реализации патентными ведомствами участников Соглашения от 12.03.93г. рекомендаций МГС по созданию механизма поступления в патентные ведомства платежей, связанных с правовой охраной промышленной собственности</p> | IV кв. 1994г. | Еременко Мазнев Качанов Киреева (по закре- пленным го- сударствам СНГ) | <p>Информация о состоянии реализации рекомендаций</p> | <p>п.5 Протокола 4-го заседания МГС</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

III. Работы по обеспечению Секретариатом подготовки и проведения V заседания МГС и рабочих групп МГС

- 3.1. Подготовка проекта повестки дня V-го заседания Межгосударственного совета
 Григорьев Шабанов Мазнев
 Направление проекта Председателю МГС на одобрение
- 3.2. Подготовка комплекта материалов в соответствии с проектом повестки дня V-го заседания МГС
 январь 1995г.
 Мазнев Шилина Аксенова
 Типовой комплект материалов для члена МГС
- 3.3. Оказание помощи Государственному агентству Р. Молдова по охране промышленной собственности в подготовке и проведении V-го заседания МГС в г. Кишиневе
 в соответствии с установленными сроками заседания МГС
- 3.4. Участие в качестве Секретариата МГС в подготовке и проведении заседаний рабочих групп МГС.
 Еременко Мазнев
 Получение документов как результат заседаний рабочих групп МГС
 П.3 Протокола 4-го заседания

Начальник Управления межгосударственных отношений в области промышленной собственности Роспатента



А. Н. Григорьев

13.10.94.